
附件

岳阳楼区2014年3至4月份重大项目建设和项目服务绩效考核计分表

                                               2014年5月8日

	排 名
	项目名称
	考核基准分
	内部管理实际得分
	工作进度实际得分
	总得分
	备 注

	一、前期工作阶段项目（共15个，考核系数60%）

	1
	东茅岭商业步行街南辅道片区旧城改造
	100
	-5
	60
	155
	人员管理扣5分

	2
	原中闽电机厂东生活区及朱家嘴地段旧城改造
	100
	0
	54
	154
	工作任务扣6分

	3
	九华山片区综合整治
	100
	0
	48
	148
	工作任务扣12分

	4
	马壕污水处理厂
	100
	0
	45.2
	145.2
	工作任务扣14.8分

	5
	胥家桥路及胥家桥片区开发建设
	100
	-2
	47
	145
	档案管理扣2分，.工作任务扣13分

	5
	芭蕉湖保障性住房
	100
	0
	45
	145
	工作任务扣15分

	5
	钢球厂周边地段旧城改造
	100
	0
	45
	145
	工作任务扣15分

	8
	蔡家土地收储项目和蔡家安置房
	100
	-5
	45
	140
	人员管理扣5分，工作任务扣15分

	9
	屈大附中旧城改造
	100
	-15
	51.6
	136.6
	财务管理扣15分，工作任务扣9.4分

	10
	磨子山周边土地收储项目
	100
	-10
	48
	133
	人员管理扣5分，组织协调扣5分，

工作任务扣12分

	11
	国大地段旧城改造
	100
	-20
	48
	128
	人员管理扣5分，财务管理扣15分，

工作任务扣12分

	12
	易家路建设与沿线土地收储项目
	100
	0
	27
	127
	工作任务扣33分

	13
	鑫源安置小区
	100
	0
	22
	122
	工作任务扣38分

	14
	冷水铺卢家组安置房
	100
	-27.5
	48
	120.5
	人员管理扣15分，财务管理扣12.5分，

工作任务扣12分

	15
	蒙华铁路
	100
	0
	0
	100
	暂停

	二、征拆腾地阶段项目（共24个，考核系数100%）

	1
	临湖公路楼区段
	100
	0
	90
	190
	工作任务扣10分

	1
	中心城区保障性住房（分梅溪乡、洛办、奇办三个点）
	100
	0
	90
	190
	工作任务扣10分

	3
	王家河流域综合治理
	100
	-7
	90
	183
	档案管理扣2分，组织协调扣5分，

工作任务扣10分

	4
	洛王新区土地收储
	100
	-10
	90
	180
	财务管理扣10分，工作任务扣10分


	5
	琵琶王立交桥东南角旧城改造
	100
	0
	72
	172
	工作任务扣28分

	6
	螺丝港旧城改造
	100
	-15
	85
	170
	财务管理扣15分，工作任务扣15分

	6
	杭瑞高速
	100
	-15
	85
	170
	人员管理扣15分，工作任务欧15分

	8
	王家河治理1080亩土地收储及虎形山路项目
	100
	-7
	75
	168
	人员管理扣5分，档案管理扣2分，

工作任务扣25分

	9
	向阳水岸周边旧城改造
	100
	-5
	70
	165
	人员管理扣5分，工作任务30分

	10
	古井社区青年中路南侧低洼地段旧城改造
	100
	-17
	80
	163
	人员管理扣15分，档案管理扣2分，

工作任务扣20分

	11
	市织布厂及周边地段旧城改造
	100
	-12
	67
	155
	人员管理扣10分，档案管理扣2分，

工作任务扣33分

	12
	原东方红小学及周边地段旧城改造
	100
	-2
	55
	153
	档案管理扣2分，工作任务扣45分

	12
	中和华庭
	100
	-2
	55
	153
	档案管理扣2分，工作任务扣45分

	14
	三眼桥街道办公楼南侧旧城改造
	100
	-25
	70
	145
	人员管理扣10分，财务管理扣15分，

工作任务扣30分

	15
	德胜北路蛋禽市场地段旧城改造
	100
	-7
	50
	143
	人员管理扣5分，档案管理扣2分，

工作任务扣50分

	16
	市司法局周边地段旧城改造
	100
	-8
	50
	142
	档案管理扣3分，组织协调扣5分，

工作任务扣50分

	17
	洞庭新城
	100
	-20
	60
	140
	人员管理扣5分，组织协调扣5分，

财务管理扣10分，工作任务扣40分

	18
	古井社区柴家组旧城改造
	100
	-12
	50
	138
	员管理扣10分，档案管理扣2分，

工作任务扣50分

	19
	巴陵橡胶厂及周边旧城改造
	100
	-12
	40
	128
	人员管理扣10分，档案管理扣2分，

工作任务扣60分

	20
	市轻工机械厂及周边地段旧城改造
	100
	-17
	44
	127
	人员管理扣10分，档案管理扣2分，

财务管理扣5分，工作任务扣56分

	21
	陶家畈保障性住房
	100
	-25
	37
	112
	财务管理扣25分，工作任务扣63分

	22
	七中片区旧城改造
	100
	-23
	30
	107
	人员管理扣5分，财务管理扣10分，

档案管理扣3分，组织协调扣5分，

工作任务扣70分

	23
	长动安置点
	100
	-10
	0
	90
	人员管理扣10分，工作任务扣100分

	24
	琵琶王立交桥东北角旧城改造
	100
	-36
	0
	64
	暂停

	三、工程建设阶段项目（共8个，考核系数50%）

	1
	奇家社区安全饮水工程
	100
	0
	50
	150
	

	1
	光大新天地
	100
	0
	50
	150
	

	3
	老垅坡居民安置房
	100
	-10
	50
	140
	财务管理扣10分

	4
	木鱼山北路、九家垄路
	100
	0
	38
	138
	工作任务扣12分

	5
	胥家桥村民安置房
	100
	-15
	45
	130
	财务管理扣15分，工作任务扣15分

	6
	洛王东路
	100
	-7
	35
	128
	财务管理扣5分，档案管理扣2分，

工作任务扣15分

	6
	洛王城中村棚改
	100
	-7
	35
	128
	财务管理扣5分，档案管理扣2分，

工作任务扣15分

	8
	岳城农贸旧城改造
	100
	-17
	17
	100
	人员管理扣5分，财务管理扣10分，

档案管理扣2分，工作任务扣33分

	四、竣工验收阶段项目（共2个，考核系数40%）

	1
	白杨山居民安置房建设
	100
	-10
	32
	122
	财务管理扣10分，工作任务扣8分

	2
	环南湖截污管网黄梅港污水厂
	100
	-2
	20
	118
	档案管理扣2分，工作任务扣20分




