       岳阳楼区2014年7至8月份重大项目建设和项目服务绩效考核计分表

                                               2014年9月5日

	排 名
	项目名称
	内部管理

考核基准分
	内部管理

实际扣分
	工作进度

考核基准分
	工作进度

实际得分
	总得分
	备 注

	一、前期工作阶段项目（共12个，考核系数60%）

	1
	东茅岭商业步行街南辅道片区

旧城改造
	100
	-5
	60
	50
	145
	组织协调扣5分，工作进度扣10分

	2
	四化建南北区旧城改造
	100
	0
	60
	42
	142
	工作进度扣18分

	2
	蒙华铁路
	100
	0
	60
	42
	142
	工作进度扣18分

	3
	九华山片区综合整治
	100
	0
	60
	40
	140
	工作进度扣20分

	5
	原中闽电机厂东生活区及朱家嘴

地段旧城改造
	100
	0
	60
	38
	138
	工作进度扣22分

	6
	胥家桥路及胥家桥片区开发建设
	100
	0
	60
	36
	136
	工作进度扣24分

	6
	三眼桥街道办公楼南侧旧城改造
	100
	0
	60
	36
	136
	工作进度扣24分

	7
	国大片区旧城改造
	100
	0
	60
	35
	135
	工作进度扣25分

	7
	屈大附中旧城改造
	100
	0
	60
	35
	135
	工作进度扣25分

	9
	冷水铺卢家组安置房
	100
	0
	60
	30
	130
	工作进度扣30分

	9
	易家路建设与沿线土地收储
	100
	0
	60
	30
	130
	工作进度扣30分

	9
	蔡家土地收储
	100
	0
	60
	30
	130
	工作进度扣30分

	二、征拆腾地阶段项目（共22个，考核系数100%）

	1
	向阳水岸周边旧城改造
	100
	0
	100
	90
	190
	工作进度扣10分

	2
	中心城区保障性住房

（分梅溪乡、洛办、奇办三个点）
	100
	0
	100
	82
	182
	工作进度扣18分

	3
	洛王新区土地收储
	100
	-5
	100
	85
	180
	财务管理扣5分，工作进度扣15分

	4
	王家河流域综合治理
	100
	0
	100
	75
	175
	工作进度扣25分

	5
	杭瑞高速
	100
	-5
	100
	78
	173
	组织协调扣5分，工作进度扣22分

	6
	琵琶王立交桥东南角旧城改造
	100
	0
	100
	72
	172
	工作进度扣28分

	7
	王家河治理1080亩土地收储

及虎形山路
	100
	0
	100
	70
	170
	工作进度扣30分

	7
	磨子山周边土地收储
	100
	0
	100
	70
	170
	工作进度扣30分

	7
	东湖棚户区改造
	100
	0
	100
	70
	170
	工作进度扣30分

	10
	古井社区柴家组旧城改造
	100
	-10
	100
	70
	160
	组织协调扣10分，工作进度扣30分

	11
	钢球厂周边地段旧城改造
	100
	0
	100
	55
	155
	工作进度扣45分

	11
	洞庭新城
	100
	-10
	100
	65
	155
	财务管理扣10分，工作进度扣35分

	13
	中和华庭
	100
	0
	100
	50
	150
	工作进度扣50分

	13
	七中片区旧城改造
	100
	0
	100
	50
	150
	工作进度扣50分

	13
	市司法局周边地段旧城改造
	100
	-10
	100
	60
	150
	组织协调-10，工作进度扣40分

	13
	岳城农贸旧城改造
	100
	0
	100
	50
	150
	工作进度扣50分

	17
	陶家畈保障性住房
	100
	0
	100
	40
	140
	工作进度扣60分

	18
	德胜北路蛋禽市场地段旧城改造
	100
	-10
	100
	40
	130
	组织协调扣10分，工作进度扣60分

	19
	鑫源安置小区
	100
	-5
	60
	30
	125
	财务管理扣5分，工作进度扣70分

	20
	长动安置点
	100
	-5
	100
	20
	115
	人员管理扣5分，工作进度扣85分

	21
	古井社区青年中路南侧低洼地段

旧城改造
	100
	0
	100
	10
	110
	工作进度扣90分

	22
	琵琶王立交桥东北角旧城改造
	100
	0
	100
	0
	100
	资金未到位，项目部工作暂停

工作进度扣100分

	三、工程建设阶段项目（共12个，考核系数50%）

	1
	临湖公路赶山片区
	100
	0
	50
	50
	150
	

	2
	岳阳新天地
	100
	0
	50
	47.5
	147.5
	工作进度扣5分

	3
	马壕污水处理厂
	100
	0
	50
	45
	145
	工作进度扣15分

	4
	螺丝港旧城改造
	100
	0
	50
	44
	144
	工作进度扣6分

	5
	胥家桥村民安置房
	100
	0
	50
	42
	142
	工作进度扣8分

	6
	木鱼山北路、九家垅路
	100
	0
	50
	41.5
	141.5
	工作进度扣8.5分

	7
	洛王东路
	100
	0
	50
	40
	140
	工作进度扣10分

	7
	芭蕉湖保障性住房
	100
	0
	50
	40
	140
	工作进度扣10分

	9
	洛王城中村棚户区改造
	100
	-5
	50
	44
	139
	财务管理扣5分，工作进度扣6分

	10
	蔡家安置房
	100
	0
	50
	30
	130
	工作进度扣20分

	11
	老垅坡居民安置房
	100
	-5
	50
	34
	129
	组织协调扣5分，工作进度扣32分

	12
	原东方红小学及周边地段旧城改造
	100
	0
	50
	18
	118
	工作进度扣32分

	四、竣工验收阶段项目（共3个，考核系数40%）

	1
	奇家社区安全饮水工程
	100
	-5
	40
	38
	133
	人员管理扣5分，工作进度扣2分

	1
	环南湖截污管网黄梅港污水厂
	100
	0
	40
	33
	133
	工作进度扣7分

	2
	白杨山居民安置房
	100
	0
	40
	30
	130
	工作进度扣10分


