	岳阳楼区1—9月重大建设项目与实事进度表

                                                                                                                     2012/10/10


	项目名称
	项目类别
	项目简介
	性质
	总投资
（万元）
	2012年
	主要建设成效
	责任单位
	工作评价
	备注

	
	
	
	
	
	计划投资（万元）
	元月至九月完成投资（万元）
	
	
	
	

	王家河流域综合治理○△
	市政工程
	配合“五湖”连通、土地收储、征地、清淤、拆迁
	市投市建
	150000
	75000
	51000
	一期拆迁已完成，二期部分签约，整治工程施工启动。
	梅溪乡等5个乡办
	好
	在建项目

	环南湖截污管网建设工程○
	市政工程
	投资38400万元，楼区负责征地拆迁工作，配合建设
	市投市建
	38400
	2000
	1900
	王办已完成，洛办二、三、四号线管网铺设已完成，三办完成部分拆迁。
	洛王、三眼桥等10个乡、街道办事处
	好
	在建项目

	关停中心城区手工屠宰场及海泰机械化屠宰场开业△
	五创提质工业产业
	规划面积206亩，总投资3.5亿，第一期建设用地120亩，投资1.5亿，第二期占地86亩，投资2亿元
	区投区建
	35000
	1000
	800
	中心城区手工屠宰场已全部关停，一期已开业投入生产，二期三通一平已完成。
	相关乡、街道办事处
	好
	在建项目

	黄梅港污水处理厂
	市政设施
	投资1.27亿元
	市投市建
	12700
	3000
	2100
	正在建设中，完成投资70%
	郭镇乡
	好
	在建项目

	农贸市场改造提质
	五创提质
	投资900万元改造农贸市场
	区投区建
	1900
	900
	800
	桃花山、李家冲、东升、站前东路已交付使用，另有奇家岭、菜科所、迎宾、长动等菜市场正在建设。
	相关乡、街道办事处
	好
	在建项目

	清洁家园                城乡环境同治
	城乡环境同治
	继续贯彻市政府“十二五”城乡清洁工程方案，深入开展“四改四清四化”活动，城乡面貌有明显好转。
	以奖代投
	500
	500
	1200
	全区正在按计划全力推进，郭镇、奇办、梅溪、城陵矶、洛王、洞庭等乡办进度较快，标准较高
	各乡、街道办事处
	较好
	在建项目

	九华山经济适用房建设△
	安居工程
	投资5000万元，占地面积25亩，拆迁356户26238平方米
	区投区建
	5000
	3000
	2500
	占地14亩，拆迁全部完工，预计年底竣工，1、3、4、5、6号楼主体完工，完成40%
	岳阳楼街道办事处
	好
	在建项目

	磨子山安置房建设△
	安居工程
	占地20亩，拆迁60户1800平方米
	市投区建
	5000
	3200
	3700
	1-4号楼主体已完工，1-3号楼延伸部分正在建设中，11月份全面完工。二期60亩为一期铺垫，现已纳入洞庭新城旧改项目中。
	金鹗山街道办事处
	好
	在建项目

	白杨山居民安置房建设△
	安居工程
	投资1.2亿，占地4.2万平方米，一期拆迁13户，总拆迁户45户
	市投区建
	12000
	4000
	2000
	共规划6栋，一期建设4栋（22层+1），目前已施工至7层
	王家河街道办事处
	较好
	在建项目

	冷水铺村民安置房建设△
	安居工程
	占地10.98亩，投资1600万元
	市投区建
	1600
	1600
	1100
	规划3栋，现主体已竣工。
	梅溪乡
	好
	在建项目

	胥家桥村民安置房建设△
	安居工程
	占地151亩，投资1.68亿
	市投区建
	30000
	6000
	5000
	因资金困难项目已拖久，目前已拆29栋，还有三栋钉子户未拆，一户启用司法程序。完成20万方土石工程。10月中旬可以基础施工。
	梅溪乡
	较好
	在建项目

	郭镇村民安置房建设△
	安居工程
	投资4300万元，占地26268平方米
	市投区建
	4300
	3000
	1200
	2012年9月底放线，共安置141户，已完成报建手续。
	郭镇乡
	一般
	在建项目

	老垅坡安置房建设△
	安居工程
	投资3600万元，占地20275平方米，拆迁11户3000平方米
	市投市建
	3600
	3000
	2000
	该项目计划安置234户，现已完成1-3号楼96套房，4号、6号楼桩基已完成。由于拆迁腾地困难受阻，加上资金缺口大，后期工作难。
	望岳路街道办事处
	好
	在建项目

	蔡家安置房建设△
	安居工程
	投资4.5亿，项目占地134.6亩，拆迁19户，拆迁面积5570平方米
	区投区建
	45000
	5000
	5400
	已完成拆迁，三通一平，总建面积272018.5㎡，其中：8100㎡建廉租房168套，263918.5㎡建安置房1964套。
	奇家岭街道办事处
	较好
	在建项目

	金秋红日经济适用房△
	安居工程
	占地27亩，投资8000万元，480套，5万平方米
	市投市建
	8000
	3000
	2600
	已完成主体工程2栋，其余正在调规。
	梅溪乡
	好
	在建项目

	奇家安置房建设△
	安居工程
	投资13.5亿，项目占地270亩，拆迁40户，拆迁面积9625平方米
	市投区建
	135000
	3000
	1200
	完成报建，已签订垫资协议。
	奇家岭街道办事处
	一般
	在建项目

	潘家组保障性住房建设△
	安居工程
	投资1.5亿，占地245亩
	市投市建
	15000
	4000
	3100
	洛办：潘家组保障房占地245亩，廉租房612套，拆迁腾地工作已完成。
	梅溪乡    洛王街道办事处      望岳路街道办事处
	好
	在建项目

	船厂经济适用房建设
	安居工程
	投资3000千万，占地14000平方米，拆迁246户
	市投市建
	3000
	2000
	1600
	进展顺利，已建三栋主体完工。
	岳阳楼街道办事处
	好
	在建项目

	青龙咀安置房建设△
	安居工程
	投资1680万元，占地13820平方米
	市投区建
	3600
	1680
	1500
	一期13600㎡房屋已竣工发售，二期12678㎡房屋主体工程已封顶，预计今年底完工投产。
	枫桥湖街道办事处
	好
	在建项目

	理工二期还建点安置房建设△
	安居工程
	投资4000万，项目占地10亩，建筑面积15000平方米
	市投区建
	4000
	3000
	2200
	两栋房屋（7层+1）建设，第一栋主体已封顶，第二栋已建五层。
	奇家岭街道办事处
	好
	在建项目

	东津湾保障性住房建设△
	安居工程
	占地19亩建筑19800平方米
	市投区建
	3000
	2000
	1500
	已完成一期2栋建设，建筑面积7035.66㎡，余下二期目前正积极与周边涉及拆迁住户进行协调。
	洛王街道办事处
	较好
	在建项目

	桃花山安置房建设△
	安居工程
	投资1.5亿元，占地35亩，拆迁124户7400平方米
	市投市建
	15000
	5000
	2500
	已签约54户，已拆30户。
	东茅岭街道办事处
	较好
	在建项目

	水运公司安置房建设△
	安居工程
	投资2000万元，占地3000平方米，拆迁80户3000平方米
	市投市建
	12000
	2000
	2400
	拆迁已完成，还建房屋主体完工。
	东茅岭街道办事处
	好
	在建项目

	陶家畈安置保障性住房建设△
	安居工程
	投资2.63亿元，占地70635平方米，总建筑面积为172000㎡（其中50㎡以内廉租房168套，建筑面积8400㎡；65-130㎡安置房1502套，建筑面积163600㎡），共计1670套
	市投市建
	26300
	3000
	1500
	立项、规划、红线、圈地等手续已完成，拆迁已基本完成。由于土地纠纷导致项目工程受阻。十月由岳阳鸿达置业有限公司动工建设。
	望岳路街道办事处
	一般
	在建项目

	法水坡土地收储
	土地收储
	拆迁85户，拆迁面积8392.47平方米
	招商引资
	3000
	1500
	1050
	现已完成拆迁22栋59户，面积为5755㎡，平整土地7亩，修筑圈地围墙260米，完成工程量68%。
	枫桥湖街道办事处
	较好
	在建项目

	港区300亩土地收储
	土地收储
	占地300亩，拆迁160户
	招商引资
	15000
	3000
	2500
	现已完成80%，其中：城陵矶钢厂78亩，两个砖厂85亩，第一期拆迁91亩，共计254亩。
	城陵矶街道办事处
	好
	在建项目

	洞庭新城○△
	综合开发
	总面积3.63平方公里，投资100亿元，占地5400亩，楼区配合征地拆迁建设
	市投市建
	2000000
	30000
	16500
	共205户拆迁户，拆迁资金7000多万，抽调20人协助拆迁工作，目前还剩8户，控违10户，约1800㎡。
	吕仙亭街道办事处
	好
	在建项目

	世纪华城
	房地产
	占地15亩，投资6000万元
	招商引资
	6000
	6000
	4000
	主体已全面竣工，现正在进行外部绿化配套扫尾工程，预计10月竣工投产。
	枫桥湖街道办事处
	好
	在建项目

	枫桥尚城二期
	房地产
	二期投资3亿元，新建16万平方米
	招商引资
	30000
	3000
	2000
	一期已完工，二期基础建设已开工。
	枫桥湖街道办事处
	较好
	在建项目

	巴陵新苑
	房地产
	占地5万平方米
	招商引资
	15000
	4000
	3500
	共三栋，目前一、二栋主体已竣工，三栋主体完成70%。
	洛王街道办事处
	好
	在建项目

	锦绣华城
	房地产
	占地48亩，投资4亿，建筑20万平方米
	招商引资
	40000
	25000
	20000
	进展顺利共计6栋，主体已完工。
	王家河街道办事处
	好
	在建项目

	嘉信佳园
	房地产
	占地20亩，建筑2万平方米
	招商引资
	10000
	5000
	4600
	楼盘主体工程已全部封顶，正在进行配套工程建设，预计12月底竣工交房
	枫桥湖街道办事处
	好
	在建项目

	新泰宁·金谷湾
	房地产
	占地15亩，拆迁12户，建筑5万平方米
	招商引资
	18000
	3000
	3810
	基础施工中。
	王家河街道办事处
	较好
	在建项目

	光大新村
	保障性住房
	占地108亩，建筑面积25.2万平方米，投资8亿元
	区投区建
	80000
	5000
	500
	由武汉光大房地产开发有限公司已启动该项目。
	洛王街道办事处
	一般
	在建项目

	岳阳市轻工机械厂及周边地段旧城改造△
	旧城改造
	项目占地4.6万平方米，首期拆迁60户，30000平方米，投资6000万元
	招商引资
	6000
	3000
	500
	已发布征收补偿安置方案意见公告，拆迁户数为75，安置112套房，目前已拆除公产厂房3栋。
	枫桥湖街道办事处
	一般
	在建项目

	古井社区柴家组周边地段旧城改造△
	旧城改造
	投资2亿，占地为30亩，拆迁114户，拆迁面积23800㎡
	招商引资
	20000
	5000
	3500
	完成拆迁50%，方案评审结束
	五里牌街道办事处
	较好
	在建项目

	织布厂及周边地段改造项目△
	旧城改造
	占地23亩，拆迁面积为14087.38㎡，建筑6万平方米，投资1.5亿
	招商引资
	15000
	5000
	1300
	部分厂房已拆迁，正在谈判签协议
	五里牌街道办事处
	较好
	在建项目

	市司法局周边地段改造项目△
	旧城改造
	投资6亿，占地51000平方米，拆迁256户、7.1万平方米
	招商引资
	60000
	5000
	680
	设计、评估已完成，已签订垫资协议，项目启动。
	五里牌街道办事处
	一般
	在建项目

	市体育局大院及周边旧城改造
	旧城改造
	占地50亩，拆迁260户，投资5亿，建筑20万平方米
	招商引资
	50000
	5000
	300
	摸底，评估已完成，开发商垫资资金没有按时到位，进展缓慢。
	金鹗山街道办事处
	一般
	在建项目

	市监察局周边旧城改造
	旧城改造
	投资1.5亿，占地7亩，拆迁5000平方米
	招商引资
	15000
	3000
	1300
	基础已开始动工建设。
	金鹗山街道办事处
	一般
	在建项目

	九龙商厦地段旧城改造△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	60000
	6000
	12000
	九龙卖场已开业，虚征地已确定旧改，红线已圈，项目办已成立，规划指标卡壳，评估已完成。
	站前路街道办事处
	一般
	在建项目

	新路口东南角旧改
	旧城改造
	占地3万平方米，总建筑17.3平方米，投资4.5亿元
	招商引资
	45000
	16000
	12000
	进展顺利
	五里牌街道办事处
	好
	在建项目

	市七中片区旧城改造项目△
	前期准备
	投资1.5亿，占地13000平方米，拆迁108户1.3万平方米
	招商引资
	15000
	1000
	100
	办事处负责的拆迁任务中总共8栋，现还剩一栋房未拆，10月上旬完成拆迁。
	五里牌街道办事处
	一般
	在建项目

	东方红小学地段旧城改造
	旧城改造
	占地28.7亩，投资8亿元，总建筑22万平方米，拆迁4.5万平方米
	招商引资
	80000
	15000
	5000
	拆迁共计108户，已完成评估69户。公产已拆除70%
	东茅岭街道办事处
	好
	在建项目

	长虹小区二期工程
	房地产
	投资5000万，占地10亩，拆迁14栋4000平方米
	招商引资
	5000
	3000
	1600
	已完成拆迁工作，准备增加市八中及人寿保险公司一部分土地。
	三眼桥街道办事处
	较好
	在建项目

	杭瑞高速☆
	交通设施
	楼区范围内用地316亩，长8.2公里，拆迁户共210户，拆迁面积3.99万平方米
	国家投资
	25000
	5000
	1500
	一期工程在梅溪，二期洞办未启动，大桥图纸评审未签字。
	梅溪乡    洞庭街道办事处
	较好
	在建项目

	岳阳烈士陵园
	公益事业
	投资2800万元，征地100亩、建筑8000平方米
	市投市建
	8000万
	2800
	1500
	进展顺利，征收拆迁到位10月份动工建设
	郭镇乡
	好
	在建项目

	四化建110千伏输变电工程○
	配套设施
	投资1.3亿，占地约1400平方米
	市投市建
	13000
	3000
	3000
	前期困难，阻工严重，今年工程进展顺利，已进入设备调试阶段，预计年底投产。
	五里牌街道办事处
	好
	在建项目

	步步高商业综合体
	综合开发
	占地44亩，建筑面积17万平方米，投资8亿元
	招商引资
	80000
	15000
	10000
	一期步步高商业广场已竣工开业，二期住宅佳汇华庭2栋高层主体完工，现第三栋正在基础施工。
	三眼桥街道办事处
	好
	在建项目

	仓田页岩砖厂建设
	工业项目
	投资2000万，项目占地100亩
	招商引资
	2000
	2000
	1500
	进展顺利，已完成三通一平工程和窑体建设，办公楼主体已完成，整个工程完成了90%。
	奇家岭街道办事处
	较好
	在建项目

	岳阳市花卉市场△
	市场建设
	投资4000万，占地55亩，拆迁45户，2万平方米 
	招商引资
	10000
	3000
	1300
	增加资金投资约1亿，前期手续基本完成，预计年底12月开工。
	洞庭街道办事处
	较好
	在建项目

	岳城农贸市场旧改△
	旧城改造
	投资1亿元，项目占地16亩
	招商引资
	10000
	10000
	3200
	拆迁工作已接近尾声，现正对湘之鱼馆门面启动司法程序。
	枫桥湖街道办事处
	较好
	在建项目

	新胜农贸市场旧改△
	旧城改造
	投资1亿元，项目占地6102.2平方米
	招商引资
	10000
	10000
	1600
	已完成全部征收拆迁，其中包括新星集贸商场、煤店、社区办公楼、2栋居民房屋，并筹集600万对新星集贸商场107名职工进行了安置。
	枫桥湖街道办事处
	较好
	在建项目

	鑫力机械设备交易批发市场
	市场建设
	投资3500万，项目占地41亩，拆迁68户11327平方米
	招商引资
	3500
	2200
	1240
	基础设施已完成三通一平，房屋已完成打桩。因还有些手续未批，暂只能存放一些机械设备。
	奇家岭街道办事处
	较好
	在建项目

	中国·岳阳兴旺(国际)安养社区
	公共事业
	占地3600亩，建筑面积240万㎡，总投资约100亿，时长为8年分三期进行
	区投区建
	1000000
	15000
	500
	预计年底完成确定选址与红线图，土地调规，用地性质变为建设用地，调研认可。明年将可报新建项目。
	民政局    郭镇乡
	一般
	在建项目

	梅溪乡便民服务中心建设
	便民工程
	占地10亩，投资1400万元
	区投区建
	1400
	1000
	400
	已建至第七层。
	梅溪乡
	好
	在建项目

	奇家岭街道便民服务中心建设
	便民工程
	投资1500万，占地8亩
	区投区建
	1500
	500
	510
	主体工程验收，装饰即将招标进行。
	奇家岭街道办事处
	好
	在建项目

	区政务中心建设△
	便民工程
	征拆96户，占地31.5亩，投资1亿
	区投区建
	26000
	3000
	1500
	已完成征收拆迁补偿协议签订84户
	东茅岭街道办事处     机关事务局
	好
	在建项目

	高铁安全隐患整治
	安全隐患整治
	安监局牵头、相关单位参与
	区投区建
	150
	150
	50
	停止了石场采石，稳定了企业和员工思想情绪，完成了资产评估由于补偿金必须由省政府决定项目进展缓慢 
	安监局    郭镇乡
	较好
	在建项目

	木鱼山九家垄路△
	城市道路
	长350米，宽35米，投资2000万，占地58.26亩
	市投区建
	3000
	2000
	220
	项目已启动，已签订19户青苗补偿协议，丈量房屋24栋。
	奇家岭街道办事处
	较好
	在建项目

	洛王路
	城市道路
	长2440米（含茶园路860米），宽35米，征地156亩，拆迁142户，投资2.2亿
	市投区建
	22000
	11000
	2500
	完成土石方90%，洛王西路12月竣工通车，年前启动洛王东路、茶园路，明年将全线贯通。
	建设局    洛王街道办事处
	较好
	在建项目

	农村改水与兴修水利
	城乡环境同治
	投资800万元
	国家投资
	800
	800
	600
	郭镇村水改，郭镇小学安全饮水改造全部完成。王办枫树岭村、枫办康岳村2个项目批复已下达，正在进行招投标。
	梅溪、郭镇等乡办水务局
	好
	在建项目

	移民后扶项目
	城乡环境同治
	投资530万元
	国家投资
	530
	500
	380
	计划11000人，直扶6000人，已完成70%。
	梅溪、郭镇等乡办移民局
	好
	在建项目

	水库除险与洞庭湖泵站改造
	安全隐患整治
	投资420万元
	国家投资
	420
	420
	400
	建中、白鹤垅水库完工芭蕉水库、公平水库、黄肆垅水库完成招投标，列为2012年计划项目及2013年实施项目
	洞庭街道办事处      郭镇乡    水务局
	好
	在建项目

	小街巷提质改造
	五创提质
	投资2000万元
	区投区建
	2000
	2000
	1200
	目前，楼区2012年小街巷建设任务已竣工12条，已开工22条，其余16条正在进行招投标等前期工作，10月可正式开工。
	相关乡、街道办事处
	较好
	在建项目

	社区明灯计划
	五创提质
	投资200万元
	区投区建
	200
	200
	200
	已完工90%，装灯1000盏，以乡为重点区域（梅溪300、郭镇350）材料采购按正规程序，共计48.9万元，因配电问题，影响进度。
	相关乡、街道办事处
	好
	在建项目

	站前路提质改造△
	五创提质
	投资2000万元
	区投区建
	2000
	1000
	2140
	站前东路和幕阜街两个标段已完工，站前西路改造标段流标，暂缓。
	区城管局站前路街道办事处
	好
	在建项目

	郭镇汽车站
	交通建设
	占地56亩，净用地43亩，需拆迁8栋房屋，投资6000万元，国家投入2000万元
	国家投资
	6000
	5000
	150
	2012年工作未动
	郭镇乡、交建局
	一般
	在建项目

	城区烟花鞭炮整治
	安全隐患整治
	安监、消防、公安、城管、爱卫、工商等部门参与，责任落实到位
	区投区建
	300
	300
	200
	三眼桥初步整改到位，奇办遗留问题较大
	吕仙亭街道办事处、奇家岭街道办事处
	较好
	在建项目

	郭镇物流中心
	市场建设
	投资4800万，占地67亩，拆迁12栋
	招商引资
	4800
	4800
	120
	2012年未动
	交建局    郭镇乡
	一般
	在建项目

	蛋禽批发市场旧改△
	旧城改造
	占地70亩，拆迁4万平方米，投资1.3亿
	招商引资
	13000
	3000
	350
	现项目摸底测算一结束，正式进入征收拆迁准备阶段，且蛋禽批发市场新建选址已定。
	枫桥湖街道办事处
	一般
	在建项目

	临湖公路○
	城市道路
	楼区段107国道拓改、奇西路与龙山路7.6公里征收拆迁，配合建设
	市投市建
	25000
	3000
	1200
	正在拆迁、评估、设计
	梅溪乡    郭镇乡    交建局
	较好
	在建项目

	马壕污水处理厂
	市政设施
	正在进行前期工作
	市投市建
	15000
	300
	60
	未启动
	枫桥湖街道办事处
	一般
	未启动项目

	冷水铺路1080亩土地收储
	土地收储
	占地1080亩，投资7亿元，需拆迁474户，面积18.96万平方米
	招商引资
	70000
	15000
	1800
	回笼资金未到位，项目未启动。
	梅溪乡 、洛王街道办事处    
	一般
	未启动项目

	龙山路两侧土地收储
	土地收储
	收储土地2276亩，道路用地426亩，拆迁房屋559栋，投资21亿
	招商引资
	210000
	15000
	3500
	已完成摸底工作。暂未启动
	郭镇乡
	一般
	未启动项目

	琵琶王立交桥东北角土地收储
	土地收储
	占地78亩，拆迁150户，投资8亿，建筑26万平方米
	招商引资
	80000
	3000
	10000
	已完成一期青苗补偿，拆迁二期摸底已完成。现暂搁浅未启动。
	洛王街道办事处
	一般
	未启动项目

	青年东路两侧土地收储
	土地收储
	占地400亩，投资30亿、拆迁1200户
	招商引资
	300000
	1000
	150
	未启动
	王家河街道办事处
	一般
	未启动项目

	岳兴路东侧土地收储
	土地收储
	投资5000万元，占地103158平方米
	招商引资
	5000
	3000
	2800
	未启动
	郭镇乡
	一般
	未启动项目

	艾欧·史密斯土地收储
	土地储备
	占地56亩，拆迁面积1万平方米，投资5000万元
	招商引资
	15000
	8000
	3200
	成立项目指挥部，红线、摸底已完成，正在办理省国土手续审批。
	金鹗山街道办事处
	较好
	在建项目

	湘岳兰庭二期
	房地产
	投资3.8亿元，占地26822平方米，拆迁96户，面积9600平方米
	招商引资
	38000
	3000
	1000
	因开发商融资困难暂未启动。
	枫桥湖街道办事处
	一般
	未启动项目

	雅典铭园
	房地产
	投资1.2亿元，占地5000平方米
	招商引资
	12000
	5000
	2100
	基础部分已完工，开发商资金未到位暂停工。
	枫桥湖街道办事处
	一般
	未启动项目

	化建新村二期
	房地产
	占地80亩、拆迁5000平方米、建筑8万平方米，投资1.5亿元
	招商引资
	15000
	3000
	1250
	正在调规，项目未启动。
	洛王街道办事处
	一般
	未启动项目

	南湖山庄
	房地产
	占地108亩，拆迁48户、16000平方米，建筑20万平方米，总投资5.8亿元
	招商引资
	58000
	5000
	150
	已打围墙，补偿已完成，开发商暂停。
	郭镇乡
	一般
	未启动项目

	山水华庭二期
	房地产
	占地15亩，拆迁59户，建筑2.6万平方米，投资1.2亿
	招商引资
	12000
	3000
	300
	因湘北水运公司别墅群拆迁征收难度非常大，项目已搁浅未动。
	金鹗山街道办事处
	一般
	未启动项目

	洛王医院东侧旧城改造△
	旧城改造
	占地2889平方米，投资2000万
	招商引资
	2000
	2000
	150
	未启动
	洛王街道办事处
	一般
	未启动项目

	新桥南路及周边旧城改造
	旧城改造
	占地12亩，拆迁59户1800平方米
	招商引资
	3000
	1000
	300
	红线，摸底已完成，开发商要求容积率必须调到4.0才能推动，所以暂搁置未启动。
	金鹗山街道办事处
	一般
	未启动项目

	市粮食局片区旧城改造
	旧城改造
	投资1.3亿元，占地11亩，拆迁84户8.9亩
	招商引资
	13000
	5000
	1500
	未启动
	东茅岭街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	林场片区旧城改造
	旧城改造
	一期征地拆迁占地100亩，拆迁6.8万平方米，投资2.7亿元
	招商引资
	27000
	5000
	550
	未启动
	王家河街道办事处
	建议取消
	前期论证

	交通驾校旧城改造△
	旧城改造
	占地75亩，投资5亿元，拆迁189户
	招商引资
	50000
	5000
	500
	手续已完成，入户摸底已完成，因资金问题暂停。
	王家河街道办事处
	一般
	未启动项目

	岳州建筑公司周边地段旧改△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	10000
	3000
	1500
	未启动
	枫桥湖街道办事处
	一般
	未启动项目

	商业城、长城市场旧城改造△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	50000
	100
	100
	未启动
	站前路街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	四化建古井社区周边地段旧城改造△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	30000
	100
	100
	未启动
	五里牌街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	古井社区石家组旧城改造△
	旧城改造
	前期谋划论证
	招商引资
	25000
	100
	50
	未启动
	五里牌街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	洞庭大桥东头南北两侧旧城改造△
	旧城改造
	前期谋划论证
	招商引资
	150000
	100
	50
	未启动
	岳阳楼街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	原郊区司法局洛王地段旧改
	旧城改造
	前期谋划论证
	招商引资
	3000
	100
	50
	未启动
	洛王街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	步行街南辅道商业综合体△
	房地产
	占地30亩，拆迁160户，投资5亿，建设20万平方米
	招商引资
	50000
	3000
	1600
	未启动
	东茅岭街道办事处
	取消
	未启动项目

	铁路小区旧城改造△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	15000
	100
	50
	未启动
	站前路街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	三丰市场旧城改造△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	10000
	100
	50
	未启动
	站前路街道办事处
	建议取消
	未启动项目

	琵琶王立交桥东南角旧城改造
	旧城改造
	占地102亩，拆迁284栋，556户，8.5万平方米，投资4.5亿元
	招商引资
	45000
	15000
	2200
	已签订20栋，已交付11栋，手续已完成，因资金问题暂停。
	王家河街道办事处
	一般
	未启动项目

	奇家岭220千伏变电站扩建工程○
	配套设施
	投资3000万元
	市投市建
	3000
	2000
	100
	未启动
	奇家岭街道办事处
	一般
	未启动项目

	城北路建设
	道路建设
	5.5公里，投资1.98亿，拆迁300户
	市投区建
	19800
	1000
	150
	未启动
	望岳路、梅溪、洛王等乡、街道办事处
	一般
	前期论证

	鲁粮新元三期改扩建△
	工业项目
	投资1亿、占地60亩
	招商引资
	10000
	5000
	1600
	土地手续办理中，红线已划，土地确权。暂未启动
	洞庭街道办事处
	一般
	未启动项目

	华达市场改建
	市场建设
	投资800万，改造面积1500平方米
	招商引资
	800
	800
	50
	该项目用地产权属市商务局，现洞庭新城已控该地纳入整体规划，暂未动。
	吕仙亭街道办事处
	取消
	未启动项目

	苏宁电器商业综合体
	旧城改造
	投资6亿元，项目占地50亩
	招商引资
	60000
	5000
	1200
	合并为九龙商厦旧改。
	站前路街道办事处
	取消
	未启动项目

	海棠农贸市场
	市场建设
	占地3.5亩，投资1500万元
	招商引资
	1500
	800
	150
	拆迁难道大，规划问题。未启动
	王家河街道办事处
	一般
	未启动项目

	王家河街道便民服务中心建设
	便民工程综合体
	总投资5000万元，其中便民中心投资500万元
	区投区建
	5000
	1880
	50
	未启动
	王家河街道办事处
	一般
	未启动项目

	仓田小学校安工程建设
	公共事业
	投资300万元
	区投区建
	300
	300
	100
	仓田小学危房早已停止使用，现搭建板房用于临时教学，原因为生源很少，又已建郭兴小学，可能会与郭镇赶山片区开发规划发生冲突，暂缓建设。
	奇家岭街道办事处
	一般
	未启动项目

	金东门低洼渍水地段旧城改造△
	旧城改造
	投资2亿，占地30亩，拆迁163户15000平方米
	招商引资
	20000
	5000
	3000
	已竣工销售36套，主体竣工150套，下水道拆迁完成1/4
	三眼桥街道办事处
	一般
	在建项目

	佘家垅渍水地段旧改△
	旧城改造
	正在进行前期谋划
	招商引资
	15000
	1000
	50
	红线图已出，因开发成本问题招商难度大，现未启动。
	枫桥湖街道办事处
	取消
	未启动项目

	胥家桥路△
	道路建设
	起于联港路，止于金凤桥路，全长2487米，宽50米。共拆迁房屋106栋，总拆迁面积为19080㎡，总投资约2.5亿元
	市投区建
	25000
	15000
	150
	前期手续基本办完，目前启动资金困难。未启动
	梅溪乡交建局
	一般
	未启动项目

	雅典家园保障性住房建设
	安居工程
	投资7000万，占地36亩，拆迁11户4000平方米
	市投市建
	7000
	2000
	1900
	已投产
	岳阳楼街道办事处
	好
	完工投产项目

	天伦城商业步行街建设
	综合开发
	投资12亿，占地50000平方米
	招商引资
	120000
	15000
	12000
	天伦城二期已完工。天伦金三角步行街于9月28号开业，可用于领导查看现场亮点工程之一。
	五里牌街道办事处
	好
	完工投产项目

	东升星城
	房地产
	占地25亩，建筑8万平方米，投资1.5亿元
	招商引资
	15000
	3000
	2800
	已完工投产。
	王家河街道办事处
	好
	完工投产项目

	德胜北路○
	城市道路
	拆迁252户，拆迁面积4.3万平方，配合建设
	市投市建
	15000
	3500
	3300
	已竣工通车
	枫桥湖街道办事处
	好
	完工投产项目

	青年东路○
	道路建设
	投资1.4亿元，占地5.9万平方米，拆迁214栋
	市投市建
	14000
	3000
	3000
	已竣工通车
	王家河街道办事处
	好
	完工投产项目

	校车管理
	安全隐患整治
	教育局牵头、多部门参与
	区投区建
	1000
	1000
	800
	区教育局完成得非常好，台账十分清楚。校车主要在郭镇乡，四台校车早晚接送，区内幼儿园校车由政府补贴，132台校车已全部补偿到位。
	相关乡、街道办事处
	好
	完工投产项目

	郭兴寄宿制小学建设
	公共事业
	投资2300万元，占地38676平方米，砖厂拆迁19800平方米
	区投区建
	2500
	2300
	3000
	已竣工交付使用。
	教育局    郭镇乡
	好
	完工投产项目

	冷水铺路绿化提质○
	提质改造
	投资1000万元，6.5公里两侧绿化提质改造
	市投区建
	1000
	1000
	1050
	已竣工
	梅溪乡农林局
	好
	完工投产项目

	北港路提质改造
	五创提质
	投资650万
	市投区建
	650
	650
	680
	已竣工
	洛王街道办事处
	好
	完工投产项目

	关停粘土砖厂
	五创提质
	2000万元
	区投区建
	2000
	2000
	580
	已全部关停
	梅溪乡
	好
	完工投产项目

	碧桂园项目
	土地储备
	临港区征地280亩
	招商引资
	15000
	3000
	1800
	处于拆迁阶段已拆除房屋27栋
	梅溪乡
	好
	在建项目

	名嘉房产项目建设
	土地储备
	临港区1200亩，拆迁230户，面积6.4万平方米
	招商引资
	200000
	10000
	3200
	处于拆迁阶段已拆除房屋69栋
	梅溪乡    
	好
	在建项目

	巴陵公司氢气管线建设
	配套设施
	我区范围内六公里管道铺设
	国家投资
	2400
	2000
	1600
	已完成80%
	梅溪乡
	好
	在建项目

	岳阳市（胥家桥）建材市场△
	市场建设
	前期谋划
	招商引资
	75000
	500
	150
	未启动
	梅溪乡
	一般
	前期论证

	社区办公用房建设
	便民工程
	四化建、麦子港等社区办公用房建设
	区投区建
	500
	500
	560
	四化建社区建设主体已经完工进入内部装修阶段  麦子港社区的建设预计十月底开始动工
	相关街道办事处      民政局
	好
	在建项目

	公办幼儿园建设
	社会保障
	每年投资1000万元
	区投区建
	1000
	1000
	550
	项目进展顺利
	相关乡、街道办事处
	好
	在建项目

	文化休闲设施建设
	文化设施
	20个休闲小广场、小公园
	以奖代投
	1000
	500
	800
	已竣工
	相关乡、街道办事处
	好
	完工投产项目

	芭蕉湖小区
	土地储备
	467亩
	招商引资
	550000
	10000
	5000
	拆除房屋81栋
	梅溪乡
	好
	在建项目

	长动医院改造
	公益事业
	占地80亩、对原有住院部进行扩建
	招商引资
	3000
	3000
	1200
	新扩建住院部主体工程已完成50%
	梅溪乡
	较好
	在建项目

	无公害蔬菜基地
	产业
	1000亩
	招商引资
	2000
	2000
	400
	前期规划已完成、土地流转已完成、基础设施在建设中
	郭镇乡
	较好
	在建项目

	北环路碧水香樟房地产项目
	房地产
	预计投资1.2亿元，占地面积22.5亩，建筑面积41500平方米，提供311户居民入户。
	招商引资
	12000
	12000
	5000
	计划建1栋26层小高层，完成主体13层
	望月路街道办事处
	好
	在建项目

	站东市场
	五创提质
	投资100万元，对市场环境进行整改
	开发商投资
	100
	100
	100
	已完成
	站前路街道办事处
	好
	完工投产项目

	王胡子市场
	五创提质
	投资20万元，对市场环境进行整改
	区投区建
	20
	20
	20
	基本完成
	站前路街道办事处
	好
	在建项目

	经编厂市场提质改造
	五创提质
	对市场环境进行整改
	区投区建
	5
	5
	3
	正在改造中
	站前路街道办事处
	较好
	在建项目

	铁路社区平台建设
	社区建设
	拟建三层300㎡办公
	区投区建
	78
	78
	16
	已完成前期设计及地基工程
	站前路街道办事处
	较好
	在建项目

	国防大厦
	人防工程
	规划用地3725平方米，拟建十二层
	招商引资
	3000
	2350
	3000
	已完成所有主体工程建设，目前正处于装修后期，预计12月份投入使用
	东茅岭街道办事处
	好
	在建项目

	地一大道
	人防工程
	8.5万㎡
	市投市建
	98000
	98000
	93000
	已完成所有主体工程建设，目前正处于装修后期
	东茅岭街道办事处
	好
	在建项目

	海关路、桂花园路提质改造
	提质改造
	海关路、桂花园路路面、立面提质改造
	市投市建
	8000
	8000
	5800
	已完成海关路路面提质改造，绿化改造完成80%，立面改造全线启动；桂花园路路面完成30%，立面改造自10月1日启动以来完成35%
	城陵矶街道办事处
	好
	在建项目

	彩云追月项目
	提质改造
	新建彩云追月形象广场
	市投市建
	7000
	2000
	1800
	已完成征地拆迁及土地平整工作
	城陵矶街道办事处
	好
	在建项目

	桃花山农贸市场打提质改造
	五创提质
	因周边居民众多，原市场早已无法满足需求
	以奖代投
	170
	170
	170
	改扩建后市场占地500平方米，使用面积450平方米，已投入使用
	三眼桥街道办事处
	好
	完工投产项目

	南环路集贸市场提质改造
	五创提质
	位于海事局西侧地下一层，占地1153M2
	招商引资
	2000
	2000
	2000
	原南环路市场已拆迁还建海事局西侧，现新市场已建成投入使用
	三眼桥街道办事处
	好
	完工投产项目

	郭镇集镇综合改造
	公益事业
	投资1650万，对农贸市场、乡敬老院、郭镇街、致富街及两侧门头招牌进行提质改造
	区投区建
	1650
	1650
	1500
	完成农贸市场、敬老院、郭镇街改造，致富街改造已完成90%
	郭镇乡
	好
	在建项目

	渣土停车场
	公益事业
	投资1000万，征地21.3亩，建筑房屋3栋
	市投市建
	1000
	300
	300
	完成前期摸底排查，签订了大包干协议
	郭镇乡
	一般
	在建项目

	雷锋山集贸市场改造
	五创提质
	位于北港北路，面积1200平方。
	以奖代投
	387
	387
	387
	已完成
	洛王街道办事处
	好
	完工投产项目

	合计
	　
	　
	　
	7055360
	733840
	434126
	　
	　
	　
	　


