岳阳楼区2014年5至6月份重大项目建设和项目服务绩效考核计分表

                                               2014年7月5日

	排 名
	项目名称
	内部管理

考核基准分
	内部管理

实际扣分
	工作进度

考核基准分
	工作进度

实际得分
	总得分
	备 注

	一、前期工作阶段项目（共16个，考核系数60%）

	1
	九华山片区综合整治
	100
	0
	60
	60
	160
	

	2
	原中闽电机厂东生活区及朱家嘴

地段旧城改造
	100
	0
	60
	57
	157
	工作进度扣3分

	3
	胥家桥路及胥家桥片区开发建设
	100
	0
	60
	54
	154
	工作进度扣6分

	4
	东茅岭商业步行街南辅道片区

旧城改造
	100
	0
	60
	48
	148
	工作进度扣12分

	4
	马壕污水处理厂
	100
	0
	60
	48
	148
	工作进度扣12分

	4
	磨子山周边土地收储
	100
	0
	60
	48
	148
	工作进度扣12分

	7
	屈大附中旧城改造
	100
	0
	60
	46
	146
	工作进度扣14分

	8
	芭蕉湖保障性住房
	100
	0
	60
	45
	145
	工作进度扣15分

	9
	冷水铺卢家组安置房
	100
	-3
	60
	45
	142
	财务管理扣3分，工作进度扣15分

	10
	蒙华铁路
	100
	0
	60
	40
	140
	工作进度扣20分

	11
	国大地段旧城改造
	100
	0
	60
	38
	138
	工作进度扣22分

	12
	钢球厂周边地段旧城改造
	100
	0
	60
	36
	136
	工作进度扣24分

	13
	蔡家安置房
	100
	-10
	60
	44
	134
	财务管理扣10分，工作进度扣16分

	14
	蔡家土地收储
	100
	0
	60
	30
	130
	工作进度扣30分

	15
	易家路建设与沿线土地收储
	100
	-15
	60
	0
	85
	财务管理扣15分，工作进度扣100分

	16
	鑫源安置小区
	100
	0
	60
	0
	
	暂停

	二、征拆腾地阶段项目（共24个，考核系数100%）

	1
	临湖公路楼区段
	100
	0
	100
	100
	200
	

	1
	王家河治理1080亩土地收储

及虎形山路
	100
	0
	100
	100
	200
	

	3
	中和华庭
	100
	0
	100
	95
	195
	工作进度扣5分

	3
	古井社区青年中路南侧低洼地段

旧城改造
	100
	-5
	100
	100
	195
	人员管理扣5分

	3
	三眼桥街道办公楼南侧旧城改造
	100
	0
	100
	95
	195
	工作进度扣5分

	6
	原东方红小学及周边地段旧城改造
	100
	0
	100
	90
	190
	工作进度扣10分

	6
	市司法局周边地段旧城改造
	100
	0
	100
	90
	190
	工作进度扣10分

	6
	螺丝港旧城改造
	100
	0
	100
	90
	190
	工作进度扣10分

	6
	琵琶王立交桥东南角旧城改造
	100
	-5
	100
	95
	190
	财务管理扣5分，工作进度扣5分

	10
	杭瑞高速
	100
	-5
	100
	94
	189
	组织协调扣5分，工作进度扣6分

	11
	洛王新区土地收储
	100
	0
	100
	80
	180
	工作进度扣20分

	11
	德胜北路蛋禽市场地段旧城改造
	100
	-10
	100
	90
	180
	财务管理扣10分，工作进度扣10分

	11
	市轻工机械厂及周边地段旧城改造
	100
	-5
	100
	85
	180
	人员管理扣5分，工作进度扣15分

	14
	古井社区柴家组旧城改造
	100
	-5
	100
	80
	175
	人员管理扣5分，工作进度扣20分

	15
	中心城区保障性住房

（分梅溪乡、洛办、奇办三个点）
	100
	0
	100
	70
	170
	工作进度扣30分

	15
	巴陵橡胶厂及周边旧城改造
	100
	-5
	100
	75
	170
	人员管理扣5分，工作进度扣25分

	15
	向阳水岸周边旧城改造
	100
	0
	100
	70
	170
	工作进度扣30分

	15
	市织布厂及周边地段旧城改造
	100
	-5
	100
	75
	170
	人员管理扣5分，工作进度扣25分

	19
	洞庭新城
	100
	-15
	100
	66
	141
	   财务管理扣15分，工作进度扣34分

	19
	王家河流域综合治理
	100
	0
	100
	70
	141
	工作进度扣30分

	21
	七中片区旧城改造
	100
	0
	100
	30
	130
	工作进度扣70分

	22
	陶家畈保障性住房
	100
	-10
	100
	30
	120
	工作进度扣70分

财务管理扣5分、档案管理扣5分

	23
	长动安置点
	100
	-10
	100
	0
	90
	暂停，组织协调扣10分

	24
	琵琶王立交桥东北角旧城改造
	100
	0
	100
	0
	
	暂停

	三、工程建设阶段项目（共8个，考核系数50%）

	1
	洛王东路
	100
	0
	50
	50
	150
	

	1
	老垅坡居民安置房
	100
	0
	50
	50
	150
	

	3
	岳阳新天地
	100
	0
	50
	49.5
	149.5
	工作进度扣0.5分

	4
	奇家社区安全饮水工程
	100
	0
	50
	42.5
	142.5
	工作进度扣7.5分

	5
	岳城农贸旧城改造
	100
	0
	50
	40
	140
	

	6
	胥家桥村民安置房
	100
	0
	50
	36.5
	136.5
	工作进度扣3.5分

	7
	洛王城中村棚改
	100
	-10
	50
	42.5
	132.5
	财务管理扣10分，工作进度扣7.5分

	8
	木鱼山北路、九家垄路
	100
	0
	50
	28
	128
	工作进度扣22分

	四、竣工验收阶段项目（共2个，考核系数40%）

	1
	环南湖截污管网黄梅港污水厂
	100
	0
	40
	36
	136
	工作进度扣4分

	2
	白杨山居民安置房
	100
	-10
	40
	40
	130
	财务管理扣10分


