
岳阳楼区2014年9至10月份重大项目建设和项目服务绩效考核计分表  

                                               2014年11月5日

	排 名
	项目名称
	内部管理

考核基准分
	内部管理

实际扣分
	工作进度

考核基准分
	工作进度

实际扣分
	总得分
	备 注

	一、前期工作阶段项目（共10个，考核系数60%）

	1
	九华山片区综合整治
	100
	0
	60
	-7.2
	152.8
	工作进度扣7.2分

	2
	国大地段旧城改造
	100
	0
	60
	-20
	140
	工作进度扣20分

	2
	东茅岭商业步行街南辅道片区

旧城改造
	100
	0
	60
	-20
	140
	工作进度扣20分

	2
	原中闽电机厂东生活区及朱家嘴

地段旧城改造
	100
	0
	60
	-20
	140
	工作进度扣20分

	5
	四化建南北区旧城改造
	100
	0
	60
	-29
	131
	工作进度扣29分

	6
	蔡家土地收储
	100
	0
	60
	-29.2
	130.8
	工作进度扣29.2分

	7
	易家路建设与沿线土地收储
	100
	0
	60
	-32
	128
	工作进度扣32分

	7
	屈大附中旧城改造
	100
	0
	60
	-34
	126
	工作进度扣34分

	9
	胥家桥路及胥家桥片区开发建设
	100
	0
	60
	-35
	125
	工作进度扣35分

	10
	冷水铺卢家组安置房
	100
	0
	60
	-39
	121
	工作进度扣39分

	二、征拆腾地阶段项目（共23个，考核系数100%）

	1
	王家河流域综合治理
	100
	0
	100
	-5
	195
	工作进度扣5分

	2
	杭瑞高速
	100
	0
	100
	-10
	190
	工作进度扣10分

	3
	三眼桥街道办公楼南侧旧城改造
	100
	0
	100
	-10
	190
	工作进度扣10分

	4
	蒙华铁路
	100
	0
	100
	-15
	185
	工作进度扣15分

	5
	中心城区保障性住房

（分梅溪乡、洛办、奇办三个点）
	100
	0
	100
	-17
	183
	工作进度扣17分

	6
	钢球厂周边地段旧城改造
	100
	0
	100
	-20
	180
	工作进度扣20分

	7
	琵琶王立交桥东南角旧城改造
	100
	0
	100
	-30
	170
	工作进度扣30分

	7
	东湖棚户区改造
	100
	0
	100
	-30
	170
	工作进度扣30分

	9
	向阳水岸周边旧城改造
	100
	0
	100
	-34
	166
	工作进度扣34分

	10
	德胜北路蛋禽市场地段旧城改造
	100
	0
	100
	-35
	165
	工作进度扣35分

	11
	洛王新区土地收储
	100
	0
	100
	-50
	150
	工作进度扣50分

	11
	长动安置点
	100
	0
	100
	-50
	150
	工作进度扣50分

	13
	王家河治理1080亩土地收储

及虎形山路
	100
	0
	100
	-55
	145
	工作进度扣55分

	14
	市司法局周边地段旧城改造
	100
	-10
	100
	-50
	140
	组织协调扣10分，工作进度扣50分

	14
	鑫源安置小区
	100
	0
	100
	-60
	140
	工作进度扣60分

	14
	古井社区柴家组旧城改造
	100
	0
	100
	-60
	140
	工作进度扣60分

	17
	洞庭新城
	100
	-10
	100
	-55
	135
	财务管理扣10分，工作进度扣45分

	18
	中和华庭
	100
	0
	100
	-66
	134
	工作进度扣66分

	19
	磨子山周边土地收储
	100
	0
	100
	0
	0
	暂停

	20
	陶家畈保障性住房
	100
	0
	100
	0
	0
	暂停

	21
	七中片区旧城改造
	100
	0
	100
	0
	0
	暂停

	22
	古井社区青年中路南侧低洼地段

旧城改造
	100
	0
	100
	0
	0
	暂停

	23
	琵琶王立交桥东北角旧城改造
	100
	0
	100
	0
	0
	暂停

	三、工程建设阶段项目（共13个，考核系数50%）

	1
	岳阳新天地
	100
	0
	50
	0
	150
	

	1
	胥家桥村民安置房
	100
	0
	50
	0
	150
	

	3
	马壕污水处理厂
	100
	0
	50
	-15
	145
	工作进度扣15分

	3
	洛王城中村棚户区改造
	100
	0
	50
	-5
	145
	工作进度扣5分

	5
	螺丝港旧城改造
	100
	0
	50
	-10
	140
	工作进度扣10分

	5
	蔡家安置房
	100
	0
	50
	-10
	140
	工作进度扣10分

	5
	芭蕉湖保障性住房
	100
	0
	50
	-10
	140
	工作进度扣10分

	8
	木鱼山北路、九家垅路
	100
	0
	50
	-11.5
	138.5
	 工作进度扣11.5分

	9
	老垅坡居民安置房
	100
	0
	50
	-15
	135
	工作进度扣15分

	10
	洛王东路
	100
	0
	50
	-20
	130
	工作进度扣20分

	10
	临湖公路赶山片区
	100
	0
	50
	-33
	117
	工作进度扣33分

	12
	原东方红小学及周边地段旧城改造
	100
	-10
	50
	-50
	90
	组织协调扣10分，工作进度扣50分

	13
	岳城农贸旧城改造
	100
	0
	50
	0
	0
	暂停

	四、竣工验收阶段项目（共3个，考核系数40%）

	1
	白杨山居民安置房
	100
	0
	40
	
	
	竣工交付使用（排名不分先后）

	2
	环南湖截污管网
	100
	0
	40
	
	
	

	3
	奇家社区安全饮水工程
	100
	0
	40
	
	
	




