
附件1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■
项目名称               环卫清扫                  
项目单位     岳阳市岳阳楼区市容环境卫生管理局              
主管部门            岳阳市岳阳楼区政府                

评价方式： 
评价机构： 
报告日期：2018年4月18日

岳阳市岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	 易星
	联系电话
	  13975097006

	项目地址
	 冷水铺路1098号
	邮  编
	 414000

	项目起止时间
	 2017年1月1日—2017年12月31日

	计划安排资金

（万元）
	1040 
	实际到位资金

（万元）
	1040 
	实际支出

（万元）
	1119.47 
	结余（万元）
	-79.47

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	 1040
	县市区财政
	 1040
	县市区财政
	 1119.47
	县市区财政
	 -79.47

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）
	会计凭证号
	备注

	管理费
	87.23 
	
	

	工具费用
	134.24 
	
	

	劳保维稳费
	145 
	
	

	环卫基础设施
	 282.1
	
	

	应急经费
	210.9
	
	

	机械化作业经费
	260
	
	

	支出合计
	1119.47 
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	 按预算、按进度、按合同拨付各项经费，确保环卫建设工作顺利开展
	管理费、应急经费、环卫设施经费超预算，其他均按预算、合同、进度进行拨付  

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	 
	
	

	
	
	质量指标
	按预算数列支各项经费   
	
	管理费、应急经费、环卫设施经费超预算

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	  按进度拨付各项经费 
	
	已完成

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	 98

	评价等次
	 优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	 易星
	 局长
	 岳阳楼区环卫局
	

	 李伟文
	 副局长
	 岳阳楼区环卫局
	

	张芳
	计财审计股股长
	岳阳楼区环卫局
	

	评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

	项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

    项目基本概况

    楼区环卫局负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。

    我局共有6个项目：1、管理费：主要用于各乡、办板车维修、小型垃圾清运等环卫工作中；2、工具费：主要用于购买板车、大、小扫把、钢锹、撮箕等劳动清扫工具；3、劳保维稳费：主要用于购买口罩、手套、服装、雨鞋、维稳、慰问用品等；4、环卫基础设施费：主要用于垃圾屋新建与维修、垃圾桶更换与维护、机械化添置等；5、考评督查迎检应急费：主要用于日常督查、各项迎检、保险外事故补偿费、卫生死角及市民举报处理；6、机械化作业经费：作业所日常机械作业、协助各乡、办开展卫生整治、清运建筑垃圾工作。此6个项目总支出为1119.47万元，主要为了提高市容环境卫生建设和管理水平，提搞环卫作业服务质量，发挥环卫公共设施更好的为民服务。
项目资金使用及管理情况

    工具费、劳保维稳费、机械化作业经费均按实际支出列支，应急经费超预算列支110.9万元、环卫基础设施经费82.1万元，管理费超预算列支14.23万元。
项目组织实施情况

1、管理费：每月按时拨付到各乡、办，由各乡办根据自行需要进行板车维修、垃圾清运、迎检应急等。

2、工具费：公开招标，按月进行购买，发放至各乡办。

3、劳保维稳费：公开招标、按月进行采购发放。

4、环卫基础设施：新建、改建垃圾屋85座，新增、更换、维修果皮桶501个，维修垃圾屋452座。购买作业车辆5台、移动式垃圾屋46个。

5、考评督查迎检应急经费：迎接我市文明城市复查，以及各项检查活动。

6、机械化作业经费：作业所日常清洗路面、清运建筑垃圾等机械化作业，以及协助乡办卫生整治，全年大、小水车共完成清洒、清洗作业7260余车次，运输处理各类垃圾165600余吨。
综合评价情况及评价结论

    2017年度，项目资金到位及时，管理规范，保证了环境卫生质量建设工作的顺利开展，更好的改善居民生活环境质量。
项目主要绩效情况分析

    自2009年市局移交以来，辖区环境卫生质量得到了不断地提高，2017年在全市五区考评中连获12个第一名。
主要经验及做法、存在问题和建议

应急经费超预算110.9万元，主要因各乡办迎检任务较重、整治活动较多。

环卫基础设施超预算82.1万元，主要因超预算购入清洗车、压缩车。

管理费超预算14.32万元，主要因乡办板车维修维护费用增加及拨付各乡办2018年1月份管理费所致。




附件2
岳阳楼区财政支出项目绩效评价

自评报告填报说明

一、项目绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、评价类型：分为“项目实施过程评价”和“ 项目完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。属于项目实施过程评价的勾选“项目实施过程评价”；属于项目完成评价的勾选“项目完成结果评价”。

2、项目名称：须与项目预算批复文件一致。

3、项目单位：填写全称，不得省略。

4、主管部门：填写全称，不得省略。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。

2、项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（预算执行结束）的实际时间填写。

3、项目明细支出内容：在项目支出总额内详细列出项目的具体支出内容和金额，并注明会计凭证号。有不同资金来源的支出请在“备注”栏注明；“支出内容”要按项目明细支出的具体事项填列，不按经济分类填列。

4、项目绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按部门预算项目申报书的有关内容直接填写，“实际完成”栏主要填写项目绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

5、项目绩效定量目标（指标）及完成情况：对项目绩效目标进行细化和量化，根据项目实际从表中所给参考的方面或其他方面，设定绩效指标，填写“指标内容”，要尽可能量化测算，设置“指标（目标）值”。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

6、绩效自评综合得分：对照附件5“岳阳楼区项目支出绩效评价指标体系（参考样表）”打分后填写附件4“岳阳楼区项目支出绩效评价自评表”，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

7、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

8、评价人员：填写参与项目评价的绩效评价工作小组成员名单，并由评价组组长签字。

9、项目单位意见：项目实施单位签署意见，由单位负责人签字后加盖行政公章。

10、主管部门意见：主管部门签署意见，由主管部门负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

    （一）项目概况

1、项目单位基本情况。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

    （二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。
    （三）项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

    （四）综合评价情况及评价结论

    （五）项目主要绩效情况分析

从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
    （六）主要经验及做法、存在问题和建议

包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

    （七）附件

评价组认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
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