附件4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称： 王家河街道社区卫生服务中心装修改造项目                                      

项目单位： 王家河街道社区卫生服务中心                                      
主管部门： 岳阳楼区卫生健康局                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2020年 4月27日

岳阳楼区财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	王新建
	联系电话
	13873009959

	项目地址
	青年中路与北港路交界处
	邮 编
	414000

	项目起止时间
	2019年     1  月起至      2019    年  12     月止

	计划安排资金

（万元）
	900
	实际到位资金

（万元）
	900
	实际支出

（万元）
	900
	结余

（万元）
	0

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	区财政
	900
	区财政
	900
	区财政
	900
	区财政
	0

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	工程咨询费
	12000
	3----11
	2019年

	付办公大楼装修设计费
	124700
	9-----2
	2019年

	预付装修款
	500000
	11----2
	2019年

	预付装修款
	800000
	11-----5


	2019年

	预付装修款
	510000
	12-----9
	2019年

	放射防护
	89060
	12---9
	2019年

	亚力克泳池
	7313
	12---15
	2019年

	污水处理
	118300
	6----10


	2019年

	心电图仪
	19800


	10----10


	2019年

	黄疸测试仪
	20800
	10----10
	2019年



	建设项目咨询费
	21300
	1----9
	2020年

	建设项目工程监理费
	53300


	1---9
	2020年

	呼叫系统供氧
	63600
	1---10
	2020年

	预付家具款
	333200
	1----2
	2020年

	预付消毒及化粪池款
	70000
	1-----3


	2020年

	预付窗帘款
	32500


	1----11


	2020年

	污水处理及活性测定仪
	13300
	1---11
	2020年

	医疗器械设备
	855870
	4----1
	2020年

	医疗器械设备
	96159
	4---1
	2020年

	预付装修款
	300000
	4---5
	2020年

	待结算
	4958798
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	支出合计
	9000000
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	已完成
	已完成装修改造及部分医疗器械和办公用具购置。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	王家河街道社区卫生服务中心装修改造及医疗器械和办公用具购置项目
	100%
	900万元

	
	
	质量指标
	根据采购要求走正规程序招标及采购
	100%
	已付和预付部分款项

	
	
	时效指标
	2019年12月底完成
	100%
	已完成

	
	
	成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益

指标
	开展医疗业务
	100%
	已完成

	
	
	社会效益

指标
	对王家河辖区居民提供健康体检及医疗卫生服务指导
	100%
	已完成

	
	
	生态效益

指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	初步落实岳阳楼区建设的“五个一公里”中的“一公里就近诊疗服务圈”，满足附近居民的基本医疗和基本公共卫生服务。王家河街道社区卫生服务中心调查使用者总体满意度
	95%
	满意度≥95%

	绩效自评综合得分
	95分

	评价等次
	优

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	王新建
	中心主任
	王家河街道社区卫生服务中心
	王新建

	谢先艳
	中心工会主席
	王家河街道社区卫生服务中心
	谢先艳

	杨林峰
	中心副主任
	王家河街道社区卫生服务中心
	杨林峰

	评价组组长（签字）：         

评价等级为优秀

                                                        王新建                                             

                                                         2020年 4 月 27  日

	项目单位意见：

同意申报

                                                项目单位负责人（签章）：王新建 

                                                           2020 年 4 月 27 日

	主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日


填报人（签名）： 谢先艳  周峰         联系电话：18607300756
	五、评价报告综述（文字部分）

（1） 项目基本概况

2017年，根据岳阳楼区政府意见，同意岳阳楼区残疾人康复、托养中心和王家河街道社区卫生服务中心合并建设。2019年，根据区委区政府“五个一公里”服务圈和区发改局岳楼发改【2019】12号批复，我单位通过竞争性磋商的形式进行招标，现项目支出404.12万元，待结算款495.88.

（2） 项目资金使用及管理情况

本中心共预付装修改造项目181万元，医疗设备及办公用具共支付223.12万元，待结算支付495.88万元。
（3） 项目组织实施情况

为了中心装修改造项目顺利完成，我中心成立了项目办，项目办由王新建任组长，谢先艳、杨林峰为副组长，周峰、王晶等为成员。2019年9月与岳阳通驰建设有限公司签订合同，计划12月底完成中心装修改造。
（4） 综合评价情况及评价结论

根据考核评分细则，自评组认为，王家河街道社区卫生服务中心装修改造项目支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。基本解决了王家河辖区范围内居民及流动人口的基本医疗服务、预防保健、健康教育、疾病控制、公共卫生监督、社区卫生服务、防病救灾和教学科研等方面的工作 。综合考评得分95分，等级为“优”。

（5） 项目主要绩效情况分析

王家河街道社区卫生服务中心装修改造项目下拨资金取得了良好的成效，完成了预期目标任务。该中心承担了辖区居民基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导“六位一体”服务，是楼区人民政府举办的一类公益性事业单位。
（6） 主要经验及做法、存在问题和建议

王家河街道社区卫生服务中心装修改造项目的消防设施和中央空调设备都是暂估价，与实际预算不一致。

建议：根据实际情况适当增容预算。
（七）附件




附件4-2

项目支出绩效评价评分表

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4



	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	5

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评

得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	7

	
	
	
	
	服务

对象

满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	7

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	95


备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
